Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Levico Terme
e per conoscenza
al Consiglio Comunale

SEDE

INTERROGAZIONE: ritardi nell'apertura del nuovo chiosco bar di Parco Segantini

Premesso che
Il giorno 12 luglio 2016 nel Consiglio Comunale veniva aggiunto, con urgenza, un punto all'ordine del giorno che così recitava:
"A seguito dell'avviso prot. n. 10174 del 05.07.2016 per la convocazione del Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria fissata per il giorno martedì 12 luglio p.v. ad ore 20.00, informo che all'ordine del giorno è aggiunto il seguente punto da trattarsi con urgenza, ai sensi dell'art. 40 comma 3 del "Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali": dopo il punto n. 7:
8. Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di "Realizzazione di un nuovo chiosco bar nel Parco Segantini a Levico Terme, su pp.ff. 600, 601, 602, 603, 604/1 e 604/2 C.C. Levico".
Autorizzazione del Consiglio comunale ex art. 97 della L.P. 15/2015.
Rel. Vicesindaco Fraizingher
Stante l'urgenza, da consigliere comunale, mi aspettavo che i lavori potessero iniziare nel 2016 ma così non è stato, vi è stato qualcosa che ne ha impedito l'inizio;
Da quel momento sono passati quasi 2 anni e ci troviamo nelle condizioni che tutti conosciamo e cioè di un nuovo chiosco bar che ancora deve aprire.
Il giorno 2 ottobre 2017 dovevano iniziare i lavori della ditta Inco di Pergine Valsugana: il cartello esposto della concessione edilizia delibera n° 245 del 15/12/2016 riportava infatti come data di inizio il 2 ottobre 2017 e quella di fine lavori il 31 dicembre 2017; poiché i lavori non sono terminati il 31 dicembre 2017 e non erano terminati neppure ad aprile 2018, il giorno 23 aprile 2018 ho fatto istanza di accesso agli atti per chiedere spiegazioni e la risposta (arrivata il 9 maggio 2018) recitava cosi:
In riscontro alla richiesta di accesso agli atti, assunta al prot. n. 7147 dd. 23.04.2018, relativamente ai lavori del nuovo Chiosco-bar in viale Segantini, si comunica quanto segue:
- Inizio dei lavori in data 02.10.2017
- Sospensione dei lavori dal 04.12.2017
- Ripresa dei lavori dal 21.03.2018
- Sospensione parziale dei lavori dal 10.04.2018.

Ad oggi (11 giugno 2018) fortunatamente (grazie a cittadini del settore che si sono resi disponibili) esiste un posto di ristoro mobile che a "breve" dovrebbe lasciare il posto al Nuovo Chiosco Bar, ciò premesso

si interrogano il sindaco e la Giunta comunale per sapere

- perché non sono iniziati nel 2016
- Il motivo della prima sospensione 02/10/2017
- Il motivo della seconda sospensione 10/04/2018
- Se l'amministrazione fosse già a conoscenza del fatto che, nonostante la presentazione d'urgenza di un punto aggiunto in un Consiglio Comunale del luglio 2016, l'inizio dei lavori sarebbe stato 15 mesi dopo (quindi più di un anno), se così non fosse chiediamo le motivazioni e gli impedimenti

- Se l'amministrazione fosse già a conoscenza del fatto che si sarebbe arrivati a metà giugno 2018 in queste condizioni poco virtuose per l'immagine turistica del nostro Comune, se così non fosse chiediamo le motivazioni e gli impedimenti
- Se sono state applicate sanzioni/penali per questi ritardi, se no, perché non sono state previste e di chi è la responsabilità del non averle inserite nel contratto.

Si richiede risposta orale in Consiglio

Levico Terme, 11 giugno 2018

Movimento 5 Stelle Levico Terme
Maurizio Dal Bianco