



Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Levico Terme
e per conoscenza
al Consiglio Comunale

SEDE

MOZIONE

Svincolo Strada Statale 47 con la strada Provinciale del lago di Caldonazzo

Premesso che

nel Consiglio Comunale del 31 marzo 2016 avevamo interrogato l'assessore Bertoldi su quanto stesse accadendo nel cantiere dello svincolo per Trento in località Costa sulla SS 47 e la risposta del sindaco e **non dell'assessore** è stata: "La nostra amministrazione ha seguito fin dall'inizio il procedere delle opere, sia nel periodo prenatalizio, sollecitando una conclusione della prima parte dei lavori prima del ponte dell'immacolata, come sembrava fosse possibile allora, sia poi, constatato invece il mancato rispetto dei termini, concordando con la Provincia, alcune soluzioni per fronteggiare il permanere del cantiere oltre la scadenza preventivata e sostanzialmente un fermo lavori che si stava prolungando: in dettaglio l'assessore Bertoldi ha incontrato i responsabili lavori sicurezza della Prov. Auton. di Trento personalmente presso il cantiere in allestimento all'inizio di novembre, poi sono seguiti incontri negli uffici provinciali e rapporti telefonici per sollecitare una soluzione e la ripresa dei lavori quando il cantiere si era fermato; relativamente ai motivi dei ritardi, su nostra richiesta, questi sono stati riferiti dalla Provincia come problemi tecnici nella gestione dei lavori in particolare riguardo ai calcestruzzi che hanno causato una pausa invernale molto più lunga di quello che era stato previsto. Il cantiere adesso è di nuovo operativo, i tempi di risoluzione che la Provincia ci ha comunicato con **lettera del 23 marzo** nella quale oltretutto viene ordinata la chiusura al traffico nella corsia di entrata per motivi di sicurezza verso Trento e che è in vigore da martedì 29 marzo, sono previsti per il 18 aprile. Il nostro assessore ai lavori pubblici è in contatto continuo con la Provincia per monitorare l'andamento del cantiere, oggi l'ultima telefonata che ci conferma la data del 18 aprile",

precisando che

alla nostra richiesta di accesso agli atti in data 5 aprile 2016 in cui si chiedeva "qualsiasi tipo di corrispondenza tra il Comune e la Provincia da quando si è aperto il cantiere alla data del 5 aprile, ovvero tutto ciò che desse testimonianza dei rapporti intercorsi tra Provincia e comune di Levico per l'interessamento di quest'ultimo al cantiere in questione", la risposta, inoltrata via mail il 13 aprile 2016, è stata: "In riscontro alla richiesta di accesso agli atti, assunta al prot. 5243 dd. 05.04.2016, si comunica che **non risulta esservi corrispondenza tra la Provincia ed il Comune** in merito al cantiere sullo svincolo SS47.
Cordiali saluti."

Vorrei sottolineare che

- o la risposta dell'amministrazione al mio accesso agli atti non corrisponde a realtà poiché lo stesso sindaco nella risposta all'interrogazione cita una **lettera del 23 marzo**, oppure non corrisponde a realtà la risposta del sindaco
- che in questi 8 mesi l'assessore Bertoldi non ha mai chiesto spiegazioni agli uffici Provinciali con atti scritti, mostrando, a mio parere, disinteresse e superficialità
- che alla mia richiesta di spiegazioni, l'assessore Bertoldi ha risposto che questo è il suo modo di agire e che quindi ci dobbiamo adeguare e dobbiamo rispettarlo

tutto questo espresso

si impegnano

il sindaco e la giunta

a regolamentare con un protocollo le modalità di corrispondenza (comunicazioni scritte) tra Comune e Provincia e anche tra gli uffici del nostro Comune (comunicazioni scritte o ordini di servizio), nell'eventualità che lavori o cantieri (durata prevista almeno 5 gg), come nel caso in questione, possano creare difficoltà o disagi all'Amministrazione e di conseguenza ai cittadini. Tale protocollo preserverebbe l'Amministrazione da eventuali lamentele o ricorsi da parte dei cittadini stessi e al contempo garantirebbe la massima trasparenza.

Terme, 18 maggio 2016

Movimento 5 Stelle Levico Terme
Maurizio Dal Bianco

