Lavori di somma urgenza per “Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico Terme, sistemazione strada via Salina ed esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilità esistente e opere connesse”. Incarico per redazione variante progettuale n. 1 a seguito concessione contributo e rilascio parere PAT Servizio Bacini Montani e aggiornamento piano sicurezza agli oneri derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19. CUP: B47H19001600004 - CIG: 80084562F5

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

· con provvedimento della Giunta Comunale n. 26 del 20/08/2019 è stato deliberato:

1. di prendere atto e approvare il Verbale di Somma urgenza di data 13 agosto 2019, relativamente alla criticità idraulica del guado in località Salina, a firma dell’ing. Augusto Sbetti, e vistato dal Responsabile del Servizio Tecnico;

2. di prendere atto che le opere necessarie per la messa in sicurezza sono inserite nell’Ordinanza del Presidente della Provincia del 1 luglio 2019, n. 413910 recante oggetto “Ulteriori disposizioni in merito agli interventi aventi le caratteristiche di cui al’art. 25 lettere b) e d) D.Lgs. 1/2018”, e che per la loro esecuzione vige specificatamente il regime di “somma urgenza”;

3. di incaricare, per quanto esposto in premessa, l’ing. Augusto Sbetti, già redattore del progetto preliminare, della redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché di Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ex D.Lgs 1/2008 dell’opera denominata “Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico; sistemazione strada Via Salina con esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilità esistente e opere connesse”, a fronte di un corrispettivo € 33.593,29 oltre a oneri previdenziali e fiscali, per un spesa complessiva di € 42.623,17;

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23/08/2019 è stato incaricato il dott. Geologo Giuseppina Zambotti dello studio geologico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera denominata “Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico; sistemazione strada Via Salina con esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilità esistente e opere connesse”, a fronte di un corrispettivo di € 5.988,52 oltre a oneri previdenziali e fiscali, per un spesa complessiva di € 7.598,24;

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23/08/2019 è stato incaricato il geom Vinicio Vergot con studio in Levico Terme del rilievo planialtimetrico dell’area interessata alla progettazione della “Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico Terme, sistemazione strada via Salina ed esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilità esistente e opere connesse” a fronte di un corrispettivo di € 4.950,82 + I.V.A. e oneri previdenziali, per un importo complessivo di € 6.281,60, come da preventivo prot. n. 16240 di data 23 agosto 2019;

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/09/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico Terme, sistemazione strada via Salina ed esecuzione nuovo ponte”, a firma dell’ing. Augusto Sbetti con studio in Levico Terme, acclarante un importo per lavori di € 482.990,53 compresi € 16.259,16 per oneri della sicurezza, e di € 247.009,47 per somme a disposizione, per un totale complessivo di € 730.000,00, al fine della presentazione dell’istanza di contributo al Servizio prevenzioni Rischi della PAT;

· con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 01/10/2019 è stato approvato l’accordo per la messa a disposizione, per l’utilizzo e successiva sistemazione delle pp.ff. 6405/2, 6405/1 e 6408 C.C. Levico;
Rilevato che con nota prot.19539 del 08/10/2019 è stata presentata apposita istanza di finanziamento alla PAT – Servizio Prevenzione Rischi per lavori di prevenzione urgente - legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 – art 7,commi 1bis, 1 ter e 4 relativamente ai lavori di Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico Terme, sistemazione strada via Salina ed esecuzione nuovo ponte”;

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della PAT n. 419 del 12/12/2019 fra l’altro è stato stabilito di: 

· concedere, al Comune di Levico Terme - cod. fisc. 00253930226 - il contributo di Euro  730.000,00, pari al 100% della spesa ammessa di  Euro 730.000,00 per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;

· disporre, in considerazione della tipologia di opere da realizzare, che il Comune provveda comunque, in corso d’opera, prima dell’esecuzione delle opere in alveo, ad acquisire le autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori ancorché in somma urgenza come previsto dall’art. 2, comma 7, dell’ordinanza 19 dicembre 2018 n. 774347;

Dato atto inoltre che è stata acquisita la concessione agli effetti idraulici e patrimoniali per la messa in sicurezza dell’attraversamento sul rio maggiore sulla p.f. 8291/1 in loc Salina in C.C: Levico rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio bacini Montani n. 444 del 24/06/2020, e che la stessa è stata integrata con delle migliorie richieste dal medesimo servizio;

Rilevato inoltre che sono stati acquisiti gli accordi con i privati interessati alle lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere provvisionali e viabilità provvisoria e occupazioni varie relativamente alle seguenti particelle pp.ed.2493 e 3266 in C.C. Levico;
Dato atto che prima dell’approvazione definitiva e successivo affidamento dei lavori, risulta necessario aggiornare il progetto, con il recepimento delle modifiche richieste dal Servizio Bacini Montani della PAT, con migliorie necessarie per la viabilità di cantiere, nonché per l’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento con gli oneri dovuti ex lege a causa del COVID-19; 

Evidenziato che è stato pertanto richiesto al progettista ing. Augusto Sbetti con studio in Via Brenta 19 38056 Levico Terme (TN) – P.IVA 01782100224 apposito preventivo di parcella per la redazione della variante n. 1 relativa ai lavori di Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico Terme, sistemazione strada via Salina ed esecuzione nuovo ponte il quale, con preventivo dd. 24/09/2020, assunto al protocollo comunale in data 25/09/2020 al n. 16591, quantifica la spesa in € 1.800,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di € 2.283,84;

Ritenuta l’offerta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione comunale e ritenuto pertanto di affidare all’ ing. Augusti Sbetti con studio in Levico Terme l’incarico di redazione della variante n. 1 per i lavori di Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico Terme, sistemazione strada via Salina ed esecuzione nuovo ponte” per un importo di € 1.800,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge;

Rilevato che gli incarichi in argomento non sono soggetti alla valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 in quanto le prestazioni in oggetto sono qualificabili come “servizio di natura intellettuale”;

Rilevato che nel caso specifico si ricorre a professionalità esterna in quanto le prestazioni per la redazione della variante progettuale, per espressa previsione normativa e contrattuale, sono affidate al progettista dell’intervento;

Ritenuto che nel caso di specie sussistano specifiche ragioni tecniche per l’affidamento diretto al medesimo professionista che ha provveduto a redigere la progettazione esecutiva in quanto trattasi di incarico integrativo previsto nella gara originaria per l’affidamento dell’incarico di progettazione, trattandosi di integrazioni all’incarico originario; la scelta di ricorrere ai medesimi professionisti trova inoltre fondamento nella necessità di abbreviare i termini per la redazione della variante, e velocizzare così la successiva esecuzione dei lavori;

Vista la L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e dato atto che a tal proposito sono stati acquisiti i Codici Identificativi Gara (C.I.G.): 80084562F5;

Visto il D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg ad oggetto “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento””;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e ss.mm. ed ii.

Visto il D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti””;

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 02 “recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”.
Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm.;


Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., nonché ai sensi dell’art. 40 comma 2, lett. c) dello Statuto comunale in materia di affidamento degli incarichi professionali e delle collaborazioni esterne;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

d e l i b e r a

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, all’ing. Augusti Sbetti con studio in Via Brenta 19 38056 Levico Terme (TN) – P.IVA 01782100224, l’incarico della redazione della variante n. 1 per i lavori di “Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell’abitato di Levico Terme, sistemazione strada via Salina ed esecuzione nuovo ponte”, per un importo di € 1.800,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA ai sensi di legge per un totale complessivo di € 2.283,84;

2. di dare atto che i contratti saranno conclusi mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio a cura del Servizio Tecnico comunale;

3. di dare atto che, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. ed ii. ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il C.I.G. relativo all’affidamento di cui al precedente punto 1) è: 80084562F5;

4. di dare atto che la spesa originata dal presente provvedimento pari ad € 2.283,84 trova copertura finanziaria all’interno del capitolo 28101/30 del bilancio di competenza, ed è finanziata con contributo PAT;
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, all’unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell’art. 183 – 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
	Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).


* * *

